

**План мероприятий по созданию и открытию центра образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
МАОУ «Талецкая СОШ»**

п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования; 	<p>Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию</p>	01.09.2023
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования</p>	<p>Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных</p>	В течение реализации проекта

		материалов (статьи, новости, онлайн реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Сентябрь-октябрь 2023
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Август-сентябрь 2023 г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июль-август 2023 г.
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	Август 2023
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку	Отчет директора школы. Приемка школы	Август 2023
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Селенгинская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2023
9	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра	По утвержденному графику МО и Н РБ

10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МАОУ «Галецкая СОШ»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2023
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Постоянно
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в реализации проекта	Достижение индикативных показателей результативности	Постоянно
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Достижение индикативных показателей	Июнь-сентябрь 2023